Firmato digitalmente da:
Filippo Ricci
Firmato il 2025/11/27 14:20
Seriale Certificato: 23347021
Valido dal 27/11/2023 al 27/11/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "LOTTO 9"

COMUNE DI LATIANO (BR)

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DA REALIZZARE

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Redazione	Approvazione
00	Agosto 2025	Prima emissione	Silvano Carone	
01	Settembre 2025	Seconda emissione	Silvano Carone	
02	Ottobre 2025	Terza emissione	Silvano Carone	

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
CARONE SILVANO
architetto 4229

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "LOTTO 9" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

N	FASI LAVORATIVE
	LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
1	Allestimento cantiere
2	Picchettamenti
3	Recinzione e accesso cantiere
4	Sistemazione terreno e livellamenti
5	Realizzazione viabilità interna
6	Montaggio cancello di ingresso e recinzione
7	Montaggio strutture di supporto dei moduli
8	Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine
9	Posa in opera corrugati e rete di terra
10	Montaggio moduli fotovoltaici
11	Cablaggio stringhe
12	Posa in opera basamenti cabine
13	Posa in opera cabine di trasformazione
14	Posa in opera cabina di raccolta
15	Posa in opera locali tecnici (cabine di stoccaggio)
16	Cablaggio cabine elettriche
17	Installazione impianto di controllo e monitoraggio
18	Realizzazione impianto di illuminazione
19	Realizzazione sistema di videosorveglianza
	LAVORI SEZIONE DEDICATA ALLO STORAGE
20	Realizzazione Sistema BESS
	LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
21	Realizzazione Stazione SSEU 30/150 kV
	OPERE RTN - TERNA S.p.A
22	Realizzazione opere RTN
	Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico
23	Test-Collaudi-Messa in servizio campo fotovoltaico
24	Test - Collaudi - Messa in servizio generale
25	Entrata in esercizio impianto fotovoltaico
	OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERD
26	Realizzazione di prato permanente stabile
27	Opere di mitigazione ambientale
28	Realizzazione di prato mellifero



Firmato digitalmente da
Silvano Carone
C = IT
Data e ora della firma: 20/11/2025 17:22:31